
Nr. zu erledigen : zu erledigen von : erl.

1 Bedarfsfeststellung durch die Kirchengemeinde KG

2 Einschaltung Regionale Baubetreuung KG
gemäß RVO über die Ausführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden

3 Beauftragung eines Architekten > Kirchengemeinde in Abstimmung mit der Regionalen Baubetreuung KG / RB

4 Erstellen und Genehmigung eines Architekten-/ Ingenieur vertrages

a Erstellen und Weiterleitung des Vertrages an Architekt / Ingenieur zur Unterzeichnung RB

b Unterzeichnung und Weiterleitung an Kirchengemeinde mit der Bitte zur Unterzeichnung Architekt / Ingenieur

c Siegelung und Unterzeichnung ( 2 Personen ! ) und Weiterleitung an Regionele Baubetreuung KG

d Genehmigung des Vertrages und Versand an die Vertragspartner RB

e Planungs- / Arbeitsbeginn des Architekten / Ingenieurs erst nach Genehmigung des Vertrages Architekt / Ingenieur

5 Erstellen des Maßnahmenkonzeptes und Abstimmung mit Kirchengemeinde und Regionaler Baubetreuung Architekt / Ingenieur

6 Erstellung einer Kostenberechnung Architekt / Ingenieur

7 Kostenberechnung an die Kirchengemeinde und Regionale Baubetreuung zur Prüfung Architekt / Ingenieur

8 i.d.R. nochmals Vororttermin, ggf. Überarbeitung Maßnahmenkonzept und Kostenberechnung KG / Architekt

9 Antrag auf kirchenaufsichtliche Baugenehmigung der Baum aßnahme

a Finanzierungsvorschlag , d.h. Mitteilung über die Höhe der Zuschüsse und der erforderlichen Eigenmittel RB

b Kirchenvorstandsbeschluss über die Durchführung und Finanzierung der Baumaßnahme KG

c Kostenberechnung, Gewerkeliste und detaillierte Maßnahmenbeschreibung nach Vorgabe EKHN Architekt / Ingenieur

10 Genehmigung durch Regionale Baubetreuung / Kirchenverwaltung RB

Auswahl des Vergabeverfahrens und Abstimmung über die zu beteiligenden Firmen RB / KG /
Architekt / Ingenieur

11 Ausschreibung der Bauleistungen durch den Architekten / Ingenieur Architekt / Ingenieur
mindestens 80 % der Bausumme / Gewerke

12 Submission KG /
Architekt / Ingenieur

13 Kostenanschlag / Vergabevorschlag / Aktualisierung der Baukostenverfolgung Architekt / Ingenieur
Verteiler : Kirchengemeinde und Regionale Baubetreuung

14 Vergabe der Bauleistungen in Abstimmung mit der Regionalen Baubetreuung

15 Baubeginn > Baubeginnsanzeige an die Regionale Baubetreuung KG

16 Baukostenverfolgung regelmäßig  aktualisiert an die Kirchengemeinde und  Regionale Baubetreuung Architekt / Ingenieur

12 Bei Mehrkosten gleicher Ablauf ab Nr. 5 bis 10 KG /
§ 11 der RVO über die verwaltungstechn. Abwicklung von Baumaßnahmen ist zu beachten ! > Finanzierung der Mehrkosten Architekt / Ingenieur

13 Baufertigstellung > Baufertigstellungsanzeige an die Regionale Baubetreuung KG

14 Abrechnung der Baumaßnahme

a Kostenfeststellung des Architekten an Kirchengemeinde und regionale Baubetreuung Architekt / Ingenieur

b Honorarschlussrechnung an die Regionale Baubetreuung zur Prüfung Architekt / Ingenieur

c Abnahmeprotokoll der Baumaßnahme an die Regionale Baubetreuung KG

d ggf. Beschluß über Finanzierung der Mehrkosten KG

15 Prüfung und Feststellung der Gesamtkosten RB

16 Kostenfeststellung B-F

KG = Kirchengemeinde,   RB = Regionale Baubetreuung, B-F = Referat Baufinazierung

Stand 02.08.2016

Checkliste zum Ablauf einer Baumassnahme
für Baumaßnahmen der großen Bauunterhaltung an kirchlichen Gebäuden der EKHN


